スタートした日: 12/14(水)	月	火	水	木	金	特記事項
1週目						・仕様書作成が長引いたため、省略
						・仕様書の作成に2週間 ほどもかかってしまい、 申し訳ありませんでした。
2週目						とりあえず、簡単に検索で きるだけでも構わない
		経路検索ページの作成	経路検索ページの作成	目的地検索ページの作成	目的地検索ページの作成	土日のうちにテストしておく
3週目				今までの作業で、発生したバグ		金曜日にテストが行われないときは、土日で行う
	ログイン、新規登録画面作成	マイページ作成	マイページ作成	の修正	テスト	
4週目 ★プロトタイプ完成						予定した機能の追加を、こ の週のうちに完了すること。
	経路検索ページの作成、機能追加	経路検索ページの作成、機能追加	デザイン	デザイン	デザイン	
2か月目突入						